



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL' EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

| OPERA PUBBLICA COMPLETATA | Tempi e costi di realizzazione opere pubbliche | | | | | | COSTO TOTALE (€) | COSTO UNITARIO (€/parametro) |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--------|------------------|------------------------------|
| | Anno inizio di realizzazione | Tempo di realizzazione effettivo (giorni) | Tempo contrattuale (giorni) | Indicatore di realizzazione | Parametro unitario di riferimento (PA) | | | |
| | | TE | TC | TE/TC | Tipo | Valore | | |
| Realizzazione nuova sezione di Lodi | 2008 | 671 | 618 | 1,09 | MQ | 1100 | 2.076.207,42 | 1.887,46 |
| Ristrutturazione locali al piano terra terra dell'edificio ex laboratorio patogeno | 2008 | 139 | 150 | 0,93 | MQ | 230 | 199.340,12 | 866,70 |
| Realizzazione nuovo laboratorio per il controllo degli inquinanti negli alimenti (diossine e furani) | 2009 | 746 | 295 | 2,53 | MQ | 236 | 754.460,29 | 3.196,87 |
| Realizzazione nuova sala formazione presso la sede di Brescia | 2009 | 89 | 90 | 0,99 | MQ | 239 | 236.673,25 | 990,26 |
| Ristrutturazione palazzina di proprietà per realizzazione foresteria | 2010 | 300 | 330 | 0,91 | MQ | 250 | 429.126,50 | 1.716,51 |
| Realizzazione nuovo parcheggio sezione di Bologna | 2010 | 118 | 120 | 0,98 | MQ | 1110 | 283.493,10 | 255,40 |
| Sostituzione copertura in cemento - amianto del palazzo "Verde" della sede di Brescia e posa pannelli fotovoltaici | 2010 | 74 | 75 | 0,99 | MQ | 920 | 233.613,94 | 253,93 |
| Realizzazione nuovo ingresso sezione di Cremona | 2010 | 88 | 120 | 0,73 | MQ | 136 | 91.332,16 | 671,56 |
| Ristrutturazione edificio direzione | 2010 | 125 | 150 | 0,83 | MQ | 660 | 314.486,92 | 476,50 |
| Adeguamento impianto elettrico palazzo "Verde" della sede di Brescia | 2011 | 281 | 285 | 0,99 | MQ | 2700 | 217.429,81 | 80,53 |
| Ristrutturazione stalle comuni | 2011 | 120 | 120 | 1,00 | MQ | 242 | 87.408,55 | 361,19 |
| Manutenzione straordinaria copertura sezione di Pavia | 2011 | 101 | 102 | 0,99 | MQ | 1110 | 136899,4 | 123,33 |
| Ristrutturazione laboratorio Reparto Virologia | 2013 | 89 | 90 | 0,99 | MQ | 84 | 72.840,00 | 867,14 |
| Ristrutturazione piano primo parte ovest palazzo verde | 2014 | 114 | 120 | 0,95 | MQ | 100 | 99.478,00 | 994,78 |
| Ristrutturazione secondo piano edificio 9 per realizzazione laboratorio in GMP | 2014 | 109 | 110 | 0,99 | MQ | 250 | 276.052,00 | 1.104,21 |
| Ristrutturazione piano primo parte centrale palazzo verde | 2015 | 173 | 175 | 0,99 | MQ | 600 | 389.863,51 | 649,77 |
| Nuova sezione di Forlì | 2015 | 710 | 710 | 1,00 | MQ | 4250 | 7.039.400,00 | 1.656,33 |
| Ammodernamento impianto climatizzazione piani primo, secondo e terzo palazzo Verde della sede di Brescia | 2015 | 71 | 72 | 0,99 | MQ | 1800 | 198.910,00 | 110,51 |
| Realizzazione nuovo laboratorio di BSL3 presso la sezione di Pavia | 2016 | 57 | 57 | 1,00 | MQ | 60 | 204.916,19 | 3.415,27 |
| Realizzazione Backup Biobanca presso Sede Territoriale di Mantova | 2016 | 91 | 91 | 1,00 | MQ | 50 | 131.149,91 | 2.622,99 |
| Realizzazione di una nuova recinzione presso la sede territoriale di Parma | 2017 | 175 | 60 | 0,34 | MI | 100 | 29.234,00 | 292,34 |
| Realizzazione di un laboratorio per lo studio della Rabbia presso la sede di Brescia | 2018 | 80 | 80 | 1,00 | MQ | 72,9 | 45.677,69 | 626,50 |
| Realizzazione ampliamento sezione di Bologna | 2018 | 1065 | 1065 | 1,00 | MQ | 2400 | 2.620.101,38 | 1091,71 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|----|------|------------|---------|
| Manutenzione straordinaria degli ambienti destinati alla stabulazione della sede territoriale di Forlì | 2019 | 80 | 80 | 1,00 | MQ | 75 | 48.324,18 | 644,32 |
| Lavori nuova accettazione centralizzata della sede di Brescia | 2020 | 170 | 170 | 1,00 | MQ | 250 | 161.523,41 | 646,09 |
| Adeguamento interrato edificio 8 per realizzazione di nuovo archivio | 2020 | 243 | 234 | 1,00 | MQ | 110 | 77.766,94 | 706,97 |
| Laboratorio entomologico di Reggio Emilia | 2021 | 119 | 119 | 1,00 | MQ | 70 | 91.553,94 | 1307,91 |
| Nuovo laboratorio di Batteriologia presso la sede di Brescia | 2021 | 133 | 133 | 1,00 | MQ | 50 | 135.158,17 | 2703,16 |
| Sostituzione copertura laboratorio sud della sede di Bologna | 2022 | 114 | 114 | 1 | MQ | 200 | 51.690,65 | 258,45 |
| Modifica del vano scale sito nell'edificio della direzione della sede di Brescia o | 2023 | 60 | 60 | 1 | mq | 60 | 65.454,52 | 1085,17 |
| Sostituzione copertura edificio merceologia | 2023 | 60 | 60 | 1 | mq | 440 | 58653 | 133,30 |
| Sostituzione copertura magazzino | 2024 | 60 | 60 | 1 | mq | 1000 | 100.401 | 100,4 |
| Sostituzione copertura stalle infette | 2024 | 60 | 60 | 1 | mq | 1400 | 127.713 | 91,22 |
| Realizzazione nuove pensiline con struttura in acciaio adiacenti al magazzino | 2024 | 60 | 60 | 1 | mq | 95 | 118.345 | 1245,74 |
| Ristrutturazione sede territoriale di Modena | 2025 | 667 | 667 | 1 | mq | 400 | 345.817 | 864,54 |
| Adeguamento impiantistico sede di Milano | 2025 | 427 | 300 | 1 | mq | 600 | 604.112 | 1006,85 |